

Дорожная карта реализации наставничества в МАОУ Сергеевской СОШ на 2023-2026 гг.

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственные
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП				
	Мониторинг вовлеченности в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся общеобразовательных организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	Информационный отчет	Октябрь 2024г.	
Нормативное обеспечение реализации наставничества				
2	Назначение ответственного лица за реализацию наставничества	Приказ о назначении ответственного лица	Июнь 2023г.	Дудкина Н.В, директор школы
3	Разработка и утверждение дорожной карты Реализации наставничества	Приказ об утверждении дорожной карты	Июнь 2023г.	Дудкина Н.В, директор школы
5	Внесение блока наставничества в программу воспитания образовательных организаций	Приказ об утверждении обновлённой программы воспитания	Август 2023г.	Дудкина Н.В, директор школы
Информационное освещение мероприятий в рамках реализации наставничества				
6	Создание информационных ресурсов для размещения материалов по реализации наставничества	Информационный ресурс: страница на сайте, сообщество в социальных сетях ит.д.	Июнь 2023 г., далее - регулярное обновление	Позднякова Л.В.
7	Разработка информационно-презентационных материалов реализации наставничества	Новости, статьи, заметки, видеосюжеты, публикации ит.д.	В течение всего периода реализации	Позднякова Л.В.
ОСНОВНОЙ ЭТАП				
Нормативное обеспечение реализации наставничества				

1	Ведение и пополнение баз данных наставляемых/наставников	Базы данных наставляемых/наставников, в том числе: обучающихся-наставляемых; обучающихся-наставников; педагогов-наставников; студентов-наставников; предприятий поселка с потенциальными работодателями-наставниками.	Сентябрь 2023г., далее – обновление не реже двух раз в год	Позднякова Л.В.
2	Сопровождение наставнических пар/групп	Приказ о закреплении наставнических пар/групп	Сентябрь 2023г., далее – обновление не реже двух раз в год	Дудкина Н.В.
3	Содействие привлечению к реализации наставнических программ организаций профессионального и высшего образования, предприятий поселка, организаций культуры и спорта	Соглашения, договоры о сотрудничестве	В течение всего периода реализации	Администрация
4	Промежуточный мониторинг реализации наставничества	Информационный отчет	Декабрь 2023г., далее – ежегодно или по запросу	Позднякова Л.В.
Реализация программы наставничества				
5	Организация совместной работы наставляемых и наставников		В течение всего периода реализации	
6	Организация семинаров, круглых столов и конференций по вопросам реализации наставничества	Приказ о проведении мероприятия	Октябрь 2023г., далее – ежегодно или по запросу	Администрация
7	Участие в курсах повышения квалификации для управленческих и педагогических кадров		Не реже одного раза в два года	Позднякова Л.В., наставляемые
8	Участия в конкурсах по реализации наставничества		В течение всего периода реализации	Позднякова Л.В.
9	Участие образовательных событий для управленческих и педагогических кадров, школьников, занятых в реализации наставничества		Не реже 1 раз в год	Позднякова Л.В.
Информационное освещение мероприятий в рамках реализации наставничества				
10	Разработка и размещение информационно-презентационных материалов реализации наставничества	Новости, статьи, заметки, видеосюжеты, публикации ит.д.	В течение всего периода реализации	Позднякова Л.В.
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП				

1	Итоговый мониторинг реализации наставничества	Информационный отчет	Ноябрь 2026г.	Позднякова Л.В.
---	---	----------------------	---------------	-----------------

2	Анализ результатов реализации наставничества, обобщение лучших практик	Информационный отчет	Ноябрь 2026г.	Позднякова Л.В.
---	--	----------------------	---------------	-----------------